



## **Zápis č. 01 /2014**

### **z jednání řídicí skupiny**

Datum jednání: **24. 2. 2014 v 17:30 hodin**

Místo jednání: zasedací místnost 10. p., MÚ Kopřivnice

Přítomni: dle presenční listiny

Jednání zahájila Mgr. Blanka Mikundová

#### Program jednání:

Plnění II. střednědobého plánu, na základě projednání v pracovních skupinách

Vzhledem k tomu, že všichni členové řídicí skupiny se účastnili jednání všech pracovních skupin, na kterých veřejnost nevznesla žádné připomínky k plánu, nebylo potřeba upravovat předložený materiál (příloha č. 1) a členové řídicí skupiny se dohodli, že se jednání uskuteční bezprostředně po jednání všech pracovních skupin.

K monitorovací zprávě nebylo ze strany členů řídicí skupiny námitek.

#### **Usnesení řídicí skupiny (dále jen ŘS) ze dne 24.2. 2014 :**

##### **2014/01**

Řídicí skupina po projednání bere na vědomí vyhodnocení II. . střednědobého plánu za rok 2013

##### **2014/02**

Řídicí skupina po projednání ukládá Mgr. Mikundové předložit monitorovací zprávu o plnění II. Střednědobého plánu za rok 2013 Radě města Kopřivnice

##### **2014/03**

Řídicí skupina po projednání ukládá Mgr. Tichavské předložit monitorovací zprávu o plnění II. Střednědobého plánu za rok 2013 Sociální komisi města Štamberka

Zapsala: Mgr. Blanka Mikundová

Ověřila: Mgr. Lenka Galiová

## Vyhodnocení aktivit II. Střednědobého plánu soc. služeb za rok 2013














Dosud nesplněno






Zahájili jsme první  
nezbytné aktivity








Opatření splněno

Aktivita	Termín plnění	Zodpovědnost za úkol	Plnění	Komentář
<b>Cíl 1. Udržení stávající sítě sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich další zkvalitňování a rozvoj (S.1.1, S.1.3)</b>				
<b><i>Opatření 1.1 Podpora stávajících sociálních služeb a jejich další rozvoj (S.1.1, S.1.3)</i></b>				
1.1.1 Program finanční podpory města Kopřivnice pro poskytovatele sociálních služeb a organizace pomáhající v sociální oblasti pro občany města Kopřivnice	Každoročně	Město Kopřivnice, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSV)	2013 	<b>Kopřivnice: 10.489.881,- Kč</b> Dvě kola dotačního programu, Dotací podpořeno 15 soc. služeb a 2 činnosti v soc. oblasti + 2 darovací smlouvy (celkem 15 organizací = uzavřených smluv). 5 soc. služeb provozovaných příspěvkovou organizací SSSmK a 1 služba provozovaná org. složkou města.
1.1.2 Program finanční podpory města Štramberka a obcí Závišice a Ženkla pro poskytovatele sociálních služeb a organizace pomáhající v sociální oblasti pro občany Štramberka a obcí Závišice a Ženkla	každoročně	Město Štramberk a obce Závišice a Ženkla		<b>Štramberk: 516.279,- Kč</b> Podpořeno celkem 5 organizací, provoz jedné služby v rámci města. <b>Závišice: dotace 18.000,- Kč</b> Podpořeny celkem 3 organizace. <b>Ženkla – 0,-</b> - žádné žádosti o podporu
1.1.3 Podpora občanské poradny a rozšíření její provozní doby	2013, každoročně	Centrum zdravotně postižených MSK, o.s.		Řešeno v rámci dotačních programů v bodě 1.1.1 a 1.1.2 Služba rozšířena od 8/2013 Nově navíc otevírací doba: čt 9-12, 13-16 pro objednané, Příbor středa
1.1.4 Rozšíření služeb azylového domu SSSmK o víceúrovňový model bydlení	3Q/2013, 2014	SSSmK, p.o.		Vyčlenění 1 bytu, úpravy bytu pro samostatné klienty s menší mírou podpory v režimu AD, (3/2014 první uživatelé)
1.1.5 Vznik projektu „O krok blíže k zaměstnání“ - tréninkové zaměstnávání (sociální rehabilitace) pro dlouhodobě nezaměstnané, zejména pro osoby bez přístřeší	2013-2016	o.s. „Máš čas?“		V souvislosti se sníženým průměrným denním počtem klientů NDC byl snížen počet pracovníků, projekt zatím nerealizován. Každý rok bude potřeba vyhodnocována.

Aktivita	Termín plnění	Zodpovědnost za úkol	Plnění	Komentář
1.1.6 Rozšíření kapacity sociálně aktivizační služby	2013	Salus, p.o.		V současné době jsou poskytovány sociálně aktivizační služby třem rodinám, dvěma z Kopřivnice a jedné ze Štramberka, celkem 5 rodičům a 7 dětem. O rozšíření služby zatím nebude služba žádat z důvodu vyvážené poptávky a nabídky. Stávající počet zaměstnanců dokáže zajistit poskytování SAS dle potřeby. Navýšení kapacity není v této chvíli aktuální
1.1.7 Iniciování zřízení konzultační skupiny na úrovni statutárních zástupců obcí, nebo jimi pověřených osob, ve spádové oblasti města Kopřivnice	2013-2016	Město Kopřivnice, OSV		26.4. 2013 – první setkání – 14 účastníků z 12 obcí + 3 zástupci Kopřivnice <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Setkání zástupců obcí 1-2 x ročně</li> <li>➤ Termín dalšího setkání dohodnut na 10/2013 – v souvislosti s politickými změnami posunut do doby, kdy bude více informací o změnách v oblasti poskytování soc. služeb na národní úrovni, předpoklad 5/2014</li> </ul>
<b><i>Opatření 1.2 Zřízení domova pro seniory v Kopřivnici (S.1.2.1)</i></b>				
1.2.1 Rozhodnutí o vhodné variantě řešení zřízení domova pro seniory	2013	Město Kopřivnice, OSV		Přehodnocení stávajícího projektu v souvislosti s nabídkou řešení DS dle nových trendů, které fungují např. v Rakousku. Tj. S novými clientskými přístupy a vč. Alzheimer centra. V současnosti zpracovávána studie proveditelnosti (koncesní projekt), o cílové variantě bude v ZM rozhodnuto 4/2014. Ve IV.Q/2013 v ZM schváleno, že finanční prostředky z výtěžku ze schváleného prodeje bytových domů budou účelově vázány na realizaci projektu DS).
1.2.2 Realizace projektu výstavby a zahájení provozu domova pro seniory	2014-2016	Město Kopřivnice, ORM		Navazuje na předchozí.
<b><i>Opatření 1.3 Podpora navazujících služeb na denní stacionář a transformované sociální služby (sociálně- terapeutické dílny, podporované zaměstnávání, podpora samostatného bydlení pro ZP apod.)</i></b>				
1.3.1 Hledání vhodného partnera pro provozování navazujících služeb v souvislosti s možnostmi vícezdrojového financování	2013-2016	Město Kopřivnice, OSV		Spolupráce ze Slezskou diakonií při individuálních rozhovorech – mapování aktuálnosti potřeb dle předaných žádostí ze ZŠ a MŠ Motýlek.

Aktivita	Termín plnění	Zodpovědnost za úkol	Plnění	Komentář
<b><i>Opatření 1.4. Rozšíření cílové skupiny uživatelů Denního stacionáře Kopretina zejména o uživatele s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra z Kopřivnice</i></b>				
1.4.1 Přesné definování rozšířené cílové skupiny uživatelů služby Denního stacionáře Kopretina a jejich potřeb	2013	Město Kopřivnice, OSV		Z pohledu poskytovatele sociální služby - Kopretina v současnosti nemá neuspokojené žádosti. Většina stávajících klientů by byla schopna postoupit do soc. terapeut. dílen. Z individuálních rozhovorů potenciálních klientů zjištěno: potřeba bezbariérový DS pro osoby s těžkým ZP (4 os.), soc. terapeut dílny (1 + 1 os. bezbariérové). Soc. ter. dílny NJ – 8 klientů z Kopřivnice (nyní 5), žádný žadatel z Kopřivnice, DS NJ – 2 klienti z Kopřivnice (nyní 1), žádný žadatel z Kopřivnice. Motýlek - chybí navazující služba, zejména pro autisty.
1.4.2 Rozhodnutí o vhodné variantě pro nové umístění Denního stacionáře Kopretina do bezbariérových prostor v Kopřivnici a zpracování projektu rekonstrukce	2014-2016	Město Kopřivnice, OSV		Probíhá přípravná fáze - navazuje na předchozí. K rozhodnutí bude orgánům města předloženo II.Q/2014
1.4.3 Rekonstrukce vhodných prostor a přestěhování Denního stacionáře z Vlčovice do Kopřivnice	2017-2018	Město Kopřivnice, OSV, ORM, SSSmK		Navazuje na předchozí. Vytipovány volné prostory v budově ZŠ Dr. Mil. Horákové, ve 2013 a 2014 proběhnou bezbariérové úpravy.
<b><i>Opatření 1.5. Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující služby zejména pro uživatele denního stacionáře Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních škol z Kopřivnice</i></b>				
1.5.1 Přesné definování cílové skupiny uživatelů služby sociálně-terapeutických dílen a jejich potřeb	2013	Město Kopřivnice, OSV		Viz 1.4.1
1.5.2 Úprava prostor stávajícího DS Kopretina ve Vlčovicích pro potřeby služby sociálně-terapeutických dílen	Podle možností financování	Město Kopřivnice, OSV, OMM, SSSmK		Navazuje na předchozí.
1.5.3 Hledání vhodného poskytovatele pro poskytování služby a stanovení podmínek financování	Navazuje na 1.5.2	Město Kopřivnice, OSV		Navazuje na předchozí.

Aktivita	Termín plnění	Zodpovědnost za úkol	Plnění	Komentář
<b>Cíl 2. Podpora informovanosti, propagace a zvyšování prestiže sociální práce (S.1.1)</b>				
<b><i>Opatření 2.1 Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách prostřednictvím informačních kampaní (S.1.1.6) a hledání nových forem</i></b>				
2.1.1 Den sociálních služeb v Kopřivnici	každoročně	Město Kopřivnice, OSV		18.4. 2013 v rámci akce Den země -, v sadu E. Beneše, zúčastněno 17 organizací, kteří prezentovali 28 druhů sociálních služeb, 4 organizace v sociální oblasti - vč. sociálního podniku, 2 zdravotní pojišťovny, rozdáno 372 soutěžních kartiček pro děti.
2.1.2 Mapa poskytovatelů	2016	Město Kopřivnice, OSV		
2.1.3 Abeceda poskytovatelů sociálních služeb ve zpravodajích města Štramberka, obcí Závašice, Ženkla	2013	Město Štramberk, obce Závašice, ženkla		Ženkla ve svém zpravodaji 2x informovala o soc. službách (změny v provozní době OP, portál pro pečující osoby). Celkový úkol byl přesunut na rok 2014.
<b><i>Opatření 2.2 Oceňování pracovníků v sociální oblasti</i></b>				
2.2.1 Společenský večer poskytovatelů sociálních služeb, případně benefiční akce	2013	Město Kopřivnice, OSV		„Osobnost v sociální oblasti pro rok 2013“ byla vyhlášena 29.11. 2013 na Slavnostním večeru pracovníků a dobrovolníků v KDK. Celkem bylo nominováno 7 osob, po veřejném hlasování byla vybrána Anežka Šajtarová.
<b>Cíl 3. Odstraňování bariér a podpora sociálního začleňování (S.1.3)</b>				
<b><i>Opatření 3.1 Bezbariérové chodníky ( S.1.3.1) - opatření bude postupně naplňováno v rámci projektu „Bezbariérové město“, který zpracovává ORM</i></b>				
Průběžně realizováno	průběžně	Město Kopřivnice, ORM		

Aktivita	Termín plnění	Zodpovědnost za úkol	Plnění	Komentář
<b><i>Opatření 3.2 Zajišťování podmínek pro zdravotní péči a hygienu osob bez přístřeší</i></b>				
3.2.1 Zjišťování potřeb v oblasti lékařské péče pro osoby bez přístřeší	Do 6/2013	Město Kopřivnice, OSV		Proběhlo společné jednání s osobami bez přístřeší dne 12. 3. 2013 v NDC Racek, z kterého vyplynulo, že tyto potřeby jsou v současné době uspokojovány. NDC Racek – dohoda s MUDr. Žárským – akutní ošetření. Od ledna 2014 působí na poliklinice nový psychiatr.
3.2.2 Řešení způsobu zajištění toalet pro osoby bez přístřeší	2013	Město Kopřivnice, OSV		Situace zmapována v rámci společného jednání (viz 3.2.1), Došlo ke zvýšení informovanosti o možnostech využívání veřejných toalet v centru města, pisoáry jsou zdarma.
<b><i>3.3 Řešení nízkonákladového bydlení s přiměřenou mírou podpory, pomoci a péče pro osoby, které se vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a příjmům ocitli v nepříznivé sociální situaci</i></b>				
3.3.1 Zmapování a definování cílových skupin a jejich potřeb pro nízkonákladové bydlení	Do konce roku 2013	Město Kopřivnice, OSV		Popsány individuální potřeby u 25 osob v rámci mapování potřeb u specifických skupin obyvatel pro MSK. Výsledky předány MSK s žádostí o součinnost.
3.3.2 Návrh řešení způsobů bydlení na základě výsledků mapování	2Q 2014	Město Kopřivnice, OSV		
3.3.3 Realizace řešení nízkonákladového bydlení a spolupráce s MSK při zajištění služeb a péče pro specifické cílové skupiny	2014 -2016	Město Kopřivnice, OSV		Viz 3.3.1
<b><i>3.4. Zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace z Kopřivnice</i></b>				
3.4.1 Podpora bezbariérové dopravy pro osoby z Kopřivnice	2013	Město Kopřivnice, OSV		V rámci dotačního programu města Kopřivnice (viz bod 1.1.1). Finační podpora svozové dopravy ZŠ a MŠ Motýlek – 40.000,- Kč.
3.4.2 Podpora dopravy pro seniory se sníženou schopností pohybu či orientace z Kopřivnice	2013-2014	Město Kopřivnice, OSV		V závěru roku proběhlo dotazníkové šetření „Mobilita a místní přeprava v Kopřivnici v rámci odboru životního prostředí. Z 515 odevzdaných dotazníků bylo 28,3 % osob nad 60 let, 27,8 % důchodců, 5,5 % osob ZTP. V současnosti není aktuální potřeba, bude dále sledováno. Další posouzení potřebnosti a případné řešení v 2014.

Zpracovala: Mgr. Blanka Mikundová