



Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

Prezentace projektu 20.1.2020



Realizační tým

- Zhotovitel stavby: **STASPO, spol.s r.o.**
 - Ing. Daniel Fránek – stavbyvedoucí
 - Ing. Jaroslav Gavlas - 1. zástupce stavbyvedoucího
 - Ing. Vladimír Pospíšil – 2. zástupce stavbyvedoucího
 - p. Marek Holuša – koordinátor stavby
- Technický dozor: **ČECH – ENGINEERING, a.s.**
 - Ing. Oldřich Kůrečka
 - Ing. Ladislav Čech
- Autorský dozor : **KONEKO, s.r.o.**
 - Ing. Sergej Gorbunov
- **Město Kopřivnice, odbor rozvoje města a odbor majetku města**
 - Garant projektu: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
 - Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
 - Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí odd. investic
 - Ing. Ivana Pavlisková, referent odd. investic
 - Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města

Další zapojené subjekty



KABELOVÁ TELEVIZE
KOPŘIVNICE

Budování optické sítě: **Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.**

- Ing. Jan Bittner, ředitel



- Ing. Jiří Kozubík – správa kanalizací
 - Ing. Dagmar Šmiřáková – komunikace, dopravní značení
-
- **Svazek obcí regionu Novojičínska**
(obce Životice u NJ, Mořkov, města Nový Jičín a Kopřivnice)
 - Bc. Jiří Plandor, tajemník

Proč nová kanalizace?

- Čistá voda v řece
- Legislativní požadavky
- Vytvoření předpokladů pro další rozvoj obce, vyšší standard bydlení
- Zhodnocení ceny nemovitostí
- Zdravá obec bez otevřených a páchnoucích stok
- Dobře provedená kanalizace přečkává generace





Představení projektu

Projekt Odkanalizování místních částí

První studie a realizace

- 2000 – první studie odkanalizování všech tří místních částí
- 2001 – vybrána varianta odkanalizování na ČOV v Kopřivnici, zahrnuta do územního plánu
- 2002-03 zpracování PD, vydání územního povolení
- 2006 - vstup do Svazku obcí regionu Novojičínska – lepší podmínky pro získání dotace, dotace jen Lubina
- 2007-2008 – Projektování m.č. Lubina
- 2010 – dotace na m.č. Lubina v rámci společného projektu Svazku
- 2011-2013 - realizace kanalizace v m.č. Lubina

Projekt Odkanalizování místních částí

Vlčovice a Mniší

- 2016-2018 – projektování Vlčovice a Mniší, získání souhlasů a uzavírání smluvních vztahů s dotčenými stavbou
- 2018 – získání dotace na Vlčovice a Mniší, nyní žadatel o dotaci je město
- 2019 - výběrová řízení - technický a autorský dozor, zhotovitel stavby
- 2020-2022 – realizace
- Stavba zahrnuje vybudování splaškové gravitační kanalizace a výtlačného potrubí s napojením na kanalizaci v m.č. Lubina a následnou likvidací odpadních vod na stávající ČOV v Kopřivnici

Projekt místní části Vlčovice a Mniší

- **Vyprojektováno:**
 - **12,6 km stokové sítě**
 - z toho **1,7 km přípojek** umístěných na veřejném prostranství
 - **324 projektů na přípojky nemovitostí určených pro bydlení**
 - **66 ks projektů přípojek** – doprojektování v letošním roce, jednání s majiteli nemovitostí, kteří nesouhlasili s napojením nebo nereagovali na výzvy
- **Počet připojení: cca 390 nemovitostí**

Financování projektu, podmínky dotace

Dotace: Operační program Životní prostředí, Ministerstvo životního prostředí

Celkové náklady projektu	157 mil. Kč
Celková dotace OPŽP	79 mil. Kč
Spoluúčast města	78 mil. Kč

Jedná se o náklady na realizaci stavby, projektovou dokumentaci, autorský a technický dozor, zpracování žádosti o dotaci

V celkových nákladech nejsou zahrnuty náklady na:

- celoplošnou opravu místních komunikací **cca 15 mil. Kč**
- příspěvky na vybudování přípojek **cca 4,2 mil. Kč**
- výkupy pozemků a zřízení věcných břemen **cca 0,5 mil. Kč**

REALIZACE a základní harmonogram

Fyzické zahájení stavby

Vlčovice

březen -duben 2020

Mniší

přelom r. 2020-2021

Ukončení stavby kanalizace

únor 2022

Napojování nemovitostí – předpoklad zahájení

Vlčovice

jaro 2021

Mniší

jaro 2022

Oprava povrchu komunikací – předpoklad zahájení

Vlčovice

podzim 2020 a jaro 2021

Mniší

podzim 2021 a jaro 2022

konkrétní termíny budou zveřejňovány v médiích (FB,web),
dopisem, letáky, rozhlasem

REALIZACE dalších stavebních akcí

- **Mniší**
 - **2020 – rekonstrukce vodojemu** Mniší (nesouvisí s výstavbou kanalizace, stavba SmVaK Ostrava, a.s. realizuje STASPO s.r.o.)
 - **2021 - rekonstrukce vodovodu** v úseku pod vodojemem až po křižovatku do Vlčovic (vyvoláno výstavbou kanalizace)
- **Ve Vlčovicích a Mniší**
 - **chodníky** Vlčovice - Mniší před mostem a Mniší směr Hukvaldy – v r. 2020 stavební povolení a výběr zhotovitele stavby, předpoklad realizace v r. 2021
 - **pokládka optické sítě** Kabelové televize – bude probíhat v době realizace kanalizace

Dotace na přípojky – město podpoří majitele nemovitostí


- město na vlastní náklady zrealizuje část přípojky, která je ve veřejném prostoru
- bezplatně předá projekt soukromé kanalizační přípojky k nemovitostem
- zajistí vydání stavebního povolení na přípojku
- poskytne finanční dotaci:
 - **450 Kč na běžný metr dokončené přípojky max. 45.000 Kč**
 - **25 000 Kč na čerpadlo v případě nutnosti čerpání odpadních vod**
 - **Finanční rámec schválilo zastupitelstvo v 12/2019**
- dotace bude poskytována dle podmínek města, návrh podmínek bude schvalovat zastupitelstvo v únoru 2020

Dotace na přípojky – město podpoří majitele nemovitostí

- dopracování PD přípojek během první poloviny r. 2020 pro majitele nemovitostí, kteří nesouhlasili s napojením nebo nereagovali na výzvy, jedná se o 66 přípojek
- v únoru 2020 zastupitelstvo města bude schvalovat návrh pravidel a podmínky poskytnutí dotace pro všechny napojitelné nemovitosti
- cca od dubna 2020 – příjem žádostí o dotaci
- budou uzavírány 2 smlouvy s každým majitelem nemovitosti
 - Smlouva o dotaci (na finanční příspěvek)
 - Smlouva licenční (na projektovou dokumentaci)
- podrobné informace budou zveřejňovány v médiích (FB, web, dopisem, letáky, rozhlasem)

Co bude dál?

- Po pokládce hlavního řadu – postupné napojování nemovitostí do vybudovaných přípojkových šachet



- Odpojení od stávající kanalizace příp. stávajícího způsobu čištění odpadních vod tzn. ČOV, septiky, žumpy
- Napojení na novou kanalizaci provedou vlastníci nemovitostí svépomocí dle předané projektové dokumentace, povolení stavby a v souladu s podmínkami dotace
- O termínech možného napojování bude město informovat v médiích, dopisem, rozhlasem

Kontroly napojení

Smlouva o odvádění odpadních vod

- vlastníci nemovitostí budou povinni oznamovat městu, kdy nemovitost napojí
- město zajistí kontrolu připojení nemovitostí dle předaného projektu a smlouvy, bude zaznamenán stav vodoměru
- v souladu s podmínkami budou vypláceny dotace
- stávající smlouvy se spol. Slumeko budou vypovězeny
- nové smlouvy budou uzavírány ve spolupráci s novým provozovatelem kanalizace, lze očekávat SmVaK Ostrava, a.s.
- stočné - dle množství odebrané pitné vody z vodovodu, u studny dle směrných čísel potřeby vody (dle vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích)

Informace a dotazy k realizaci

- Podrobnější informace budou zveřejňovány na FB, webu města, dopisem, letáky, rozhlasem
- Přímo v místě stavby:
 - 1x týdně 2 hodiny přítomen na stavbě stavbyvedoucí, konkrétní místo bude upřesněno
- Dotazy k projektům přípojek a dotacím:
 - Městský úřad, odbor rozvoje města
 - Ing. Ivana Pavlisková, Ing. Pavlína Gajdušková



Děkuji za pozornost

20.1.2020

